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แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง 
 
สิ่งก่อสร้าง  อาคารเรียนและหอนอน วิทยาลัยบรมราชชนนี  
   แบบเลขที่  9039 + 9039/พิเศษ + ข.147/ต.ค./51 + ก.36/มี.ค./52 + 

ก.91/พ.ค./53 + ข.299/ต.ค./63      จำนวน    1    หลัง 
สถานที่ก่อสร้าง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่    จังหวัดแพร่     
ราคาค่าก่อสร้าง  100 % 
ระยะเวลาก่อสร้าง 1,070 วัน  (หนึ่งพันเจ็ดสิบวัน) 
การก่อสร้างแบ่งเป็น 22     งวด  (ยี่สิบสองงวด) 
 
งวดที่ 1  จำนวนเงิน   6 %   (ร้อยละหกของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างสำนักงานควบคุมงาน  และ 
1.1  รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง  
1.2  ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง, ปักผัง 
1.3  ทำงานเสาเข็มเจาะ 
1.4  ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 90 วัน) 
 

งวดที่ 2  จำนวนเงิน   6 %   (ร้อยละหกของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จา่ยให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
2.1  ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ 
2.2  หล่อช่องลิฟท์ถึงระดับท้องคานชั้นจอดรถ 
2.3  เดินท่อและฝัง  SLEEVE  ของงานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีต 
2.4  หล่อถังเก็บน้ำใต้ดิน 
2.5  กลบดินหลุมฐานรากและบริเวณภายในตัวอาคาร 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 60 วัน) 

 
งวดที่ 3  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
3.1  เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นจอดรถ 
3.2  หล่อคาน – พ้ืนชั้นจอดรถ  (ยกเว้นพื้นวางบนดิน) 
3.3  หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 1 
3.4  หล่อเสารับชั้นที่ 1 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
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งวดที่ 4  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
4.1  เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 1 
4.2  หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 1   
4.3  หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 2 
4.4  หล่อเสารับชั้นที่ 2 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
 

งวดที่ 5  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
5.1  เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 2 
5.2  หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 2   
5.3  หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 3 
5.4  หล่อบันไดชั้นที่ 1 
5.5  หล่อเสารับชั้นที่ 3 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
 

งวดที่ 6  จำนวนเงิน   3 %   (รอ้ยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
6.1  เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 3 
6.2  หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 3   
6.3  หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 4 
6.4  หล่อบันไดชั้นที่ 2 
6.5  หล่อเสารับชั้นที่ 4 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 

 
งวดที่ 7  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
7.1  เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 4 
7.2  หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 4   
7.3  หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 5 
7.4  หล่อบันไดชั้นที่ 3 
7.5  หล่อเสารับชั้นที่ 5 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
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งวดที่ 8  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
8.1  เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 5 
8.2  หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 5   
8.3  หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 6 
8.4  หล่อบันไดชั้นที่ 4 
8.5  หล่อเสารับชั้นที่ 6 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 

 

งวดที่ 9  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
9.1  หล่อบันไดชั้นที่ 5 
9.2  หล่อเสารับชั้นที่ 7   
9.3  ก่ออิฐ – ติดตั้งวงกบไม้ของชั้นจอดรถและชั้นที่ 1 
9.4  เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ ของชั้นจอดรถ  และชั้นที่ 1 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 

 

งวดที่ 10  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
10.1 เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 7 
10.2 หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 7   
10.3 หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 8 
10.4 หล่อบันไดชั้นที่ 6 
10.5 หล่อเสารับชั้นที่ 8 
10.6 ก่ออิฐ – ติดต้ังวงกบไม้ของชั้นที่ 2  และชั้นที่ 3 
10.7 เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ ของชั้นที่ 2  และชั้นที่ 3   
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
 

งวดที่ 11  จำนวนเงิน   4 %   (ร้อยละสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
11.1 เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 8 
11.2 หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 8   
11.3 หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 9 
11.4 หล่อบันไดชั้นที่ 7 
11.5 หล่อเสารับชั้นที่ 9 
11.6 หล่อครีบ  คสล. ของชั้น 1 ถึงชั้นที่ 5 ( ถ้ามี ) 
11.7 ก่ออิฐ – ติดตั้งวงกบไม้ของชั้นที่ 4  และชั้นที่ 5 
11.8 เดินทอ่ของงานระบบต่าง ๆ ของชั้นที่ 4  และชั้นที่ 5 
11.9 ฉาบปูนภายในชั้นจอดรถถึงชั้นที่ 2 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
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งวดที่ 12  จำนวนเงิน   4 %   (ร้อยละสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
12.1 เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 9 
12.2 หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 9   
12.3 หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 9 
12.4 หล่อบันไดชั้นที่ 8 
12.5 หล่อเสารับชั้นที่ 10 
12.6 หล่อครีบ  คสล. ของชั้นที่ 6 (ถ้ามี) 
12.7 ก่ออิฐ – ติดตั้งวงกบไม้ของชั้นที่ 6  และชั้นที่ 7 
12.8 เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ ของชั้นที่ 6  และชั้นที่ 7   
12.9 ฉาบปูนภายในชั้นจอดรถถึงชั้นที่ 3 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
 

งวดที่ 13  จำนวนเงิน   4 %   (ร้อยละสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
13.1 เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 10 
13.2 หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 10   
13.3 หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นที่ 10 
13.4 หล่อบันไดชั้นที่ 9 
13.5 หล่อเสารับชั้นที่ 11 
13.6 หล่อครีบ  คสล. ของชั้นที่ 7 ( ถ้ามี ) 
13.7 ก่ออิฐ – ติดตั้งวงกบไม้ของชั้นที่ 8 และชั้นที่ 9 
13.8 เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ ของชั้นที่ 8  และชั้นที่ 9   
13.9 ฉาบปูนภายในชั้นจอดรถถึงชั้นที่ 4 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
 

งวดที่ 14  จำนวนเงิน   4 %   (ร้อยละสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
14.1 เดินท่อและฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นที่ 11 
14.2 หล่อคาน – พ้ืนชั้นที่ 11   
14.3 หล่อช่องลิฟท์และช่องบันไดถึงระดับท้องคานชั้นดาดฟ้า 
14.4 หล่อบันไดชั้นที่ 10 
14.5 หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า 
14.6 หล่อครีบ  คสล. ของชั้นที่ 8  และชั้นที่ 9 ( ถ้ามี ) 
14.7 ก่ออิฐ – ติดตั้งวงกบของชั้นที่ 10 
14.8 เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ ของชั้นที่ 10    
14.9 ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 5  ถึงชั้นที่ 6 
14.10  เดินสายร้อยท่อไฟฟ้าชั้น 1 ถึง ชั้นที่ 2 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
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งวดที่ 15  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
15.1 เดินทอ่และฝัง  SLEEVE  งานระบบต่าง ๆ  ในส่วนที่ต้องฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า 
15.2 หล่อคาน – พ้ืนชั้นดาดฟ้า 
15.3 หล่อผนังช่องลิฟท์และช่องบันได 
15.4 หล่อเสารับหลังคา  และห้องลิฟท์ชั้นดาดฟ้า 
15.5 หล่อบันไดชั้นที่ 11 
15.6 ก่ออิฐ – ติดตั้งวงกบของชั้นที่ 11 
15.7 เดินท่อของงานระบบต่างๆ ของชั้นที่ 11 
15.8 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 7 และชั้นที่ 8 
15.9 เดินสายร้อยท่อไฟฟ้าชั้นที่ 3  ถึงชั้นที่ 6 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 

 
งวดที่ 16  จำนวนเงิน   3 %   (ร้อยละสามของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
16.1 หล่อคอนกรีตในส่วนที่เหลือ 
16.2 ก่ออิฐ – ติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือ 
16.3 เดินท่อของงานระบบต่าง ๆ  ส่วนที่เหลือ 
16.4 ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ 
16.5 ฉาบปูนภายนอกชั้นที่ 6  ถึงชั้นดาดฟ้า 
16.6 เดินสายร้อยท่อไฟฟ้าส่วนที่เหลือ 
16.7 ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ 4  ถึงชั้นดาดฟ้า  (ยกเว้นส่วนที่อยู่ใต้ห้องน้ำ) 
16.8 เดินท่อระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานของชั้นที่ 7  ถึงชั้นดาดฟ้า  (ถ้าม)ี 
16.9 ผิวพ้ืนหินขัดพร้อมขัดครั้งที่ 1  ของชั้น 2  ถึงชั้นที่  4 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 

 
งวดที่ 17  จำนวนเงิน   4 %   (ร้อยละสี่ของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
17.1 ฉาบปูนภายนอกส่วนที่เหลือ 
17.2 ทำผิวพ้ืนหินขัดพร้อมขัดครั้งที่ 1  ของชั้นที่ 5  ถึงชั้นที่ 7 
17.3 ทำผิวพ้ืนอื่น ๆ   
17.4 เดินท่อระบบต่างๆ ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานชั้นที่ 3  ถึงชั้นที่ 6  (ถ้ามี) 
17.5 บุกระเบื้องผนังชั้นที่   ถึงชั้นที่ 3 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 

 
 
 
 
 
 
 



                 แผ่นที่ 6/7 
 
งวดที่ 18  จำนวนเงิน   6 %   (ร้อยละหกของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
18.1 ทำผิวพ้ืนหินขัดส่วนที่เหลือ  และขัดทั้งหมดแล้วเสร็จ 
18.2 ทำผิวพ้ืนอื่น ๆ  ของชั้นที่ 4  ถึงชั้นที่ 6  (ยกเว้นกระเบื้องยาง) 
18.3 บุกระเบื้องผนังชั้นที่ 4  ถึงชั้นที่ 6 
18.4 ติดตั้งประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์  ชั้นที่ 7  ถึงชั้นดาดฟ้า 
18.5 เดินท่อระบบส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ 
18.6 ติดตั้งรางและโครงลิฟท์ 
18.7 ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 50 วัน) 
 

งวดที่ 19  จำนวนเงิน   7 %   (ร้อยละเจ็ดของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
19.1 ทำผิวพ้ืนภายในอาคารส่วนที่เหลือ 
19.2 ทำผิวผนังภายในอาคารส่วนที่เหลือ 
19.3 ติดตั้งประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ส่วนที่เหลือ 
19.4 ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 30 วัน) 

 
งวดที่ 20  จำนวนเงิน   8 %   (ร้อยละแปดของวงเงินสัญญาจ้าง) 

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
20.1 ติดตั้งครุภัณฑ์ 
20.2 ติดตั้งสวิทช์, ปลั๊ก, ดวงโคม  พร้อมอุปกรณ์ 
20.3 ติดตั้งถังพร้อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย 
20.4 ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 
20.5 ทาสีรองพ้ืนภายในและภายนอก 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 30 วัน) 
 

งวดที่ 21       จำนวนเงิน   8 %   (ร้อยละสิบแปดของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
21.1 หล่อพ้ืน  คสล.  วางบนดิน (ถ้ามี) 
21.2 ทาสีภายในและภายนอก 
21.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้า – ไฟฟ้าสื่อสาร 
21.4 ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า 
21.5 ติดตั้งระบบสุขาภิบาล 
21.6 ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ    (กำหนดเวลา 30 วัน) 
 
 
 
 



                 แผ่นที่ 7/7 
 

งวดที่ 22  (สุดท้าย)    จำนวนเงิน   9 %   (ร้อยละเก้าของวงเงินสัญญาจ้าง) 
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ 
22.1 ติดตั้งระบบเสียง 
22.2 ติดตั้งลิฟท์พร้อมระบบควบคุม 
22.3 ทำความสะอาดอาคารและระบบสุขาภิบาล 
22.4 ทดสอบงานระบบทุกระบบและส่งมอบคู่มือ, ใบรับรองประกันและอบรมการใช้งาน 
และได้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้อง  ตามรูปแบบ 
รายการและสัญญาทุกประการ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ     (กำหนดเวลา 30 วัน) 

 
 

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 
 


